

**TATAKALA PENDATAAN CALON PESERTA UJIAN NASIONAL
SMP/MTs PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

| No | KEGIATAN | WAKTU | TEMPAT |
|----|--|---------------------|------------------------|
| 1 | Sekolah/Madrasah melakukan distribusi data siswa dari data siswa tahun sebelumnya secara online (dari web http://www.simdik.info) | 15 Sep - 9 Des 2011 | Sekolah/Madrasah |
| 2 | Sekolah/Madrasah mencetak daftar 8355 secara online | 10 - 14 Des 2011 | Sekolah/Madrasah |
| 3 | Sekolah/Madrasah menyerahkan cetakan daftar 8355 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas ke Dinas Pendidikan Provinsi (Tim Simdik) via sanggar | 15 - 16 Des 2011 | Sanggar & Tim Simdik |
| 4 | Sekolah/Madrasah mencetak Daftar Calon Peserta (DCP) Ujian Nasional (UN) secara online | 9 - 14 Jan 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 5 | Sekolah/Madrasah input nilai raport semester 1 - 5 secara online | 9 Jan - 2 Feb 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 6 | Sekolah/Madrasah menyerahkan cetakan DCP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah ke Tim Simdik via Sanggar | 16 - 17 Jan 2012 | Sanggar & Tim Simdik |
| 7 | Pencetakan Daftar Nominasi Sementara (DNS) | 20 - 21 Jan 2012 | Tim Simdik |
| 8 | Distribusi DNS dari Tim Simdik ke Sanggar untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah | 24 - 25 Jan 2012 | Tim Simdik & Sanggar |
| 9 | Sekolah/Madrasah melakukan edit data apabila masih ada perbaikan DNS secara online | 26 - 28 Jan 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 10 | Pencetakan Lembar Verifikasi DNS | 30 - 31 Jan 2012 | Tim Simdik |
| 11 | Distribusi Verifikasi DNS dari Tim Simdik ke Sanggar untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah | 1 - 2 Feb 2012 | Tim Simdik & Sanggar |
| 12 | Sekolah/Madrasah melakukan verifikasi terhadap Lembar Verifikasi DNS | 2 - 3 Feb 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 13 | Sekolah/Madrasah mencetak Daftar Nilai Raport Semester 1 - 5 secara online | 4 Feb 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 14 | Daftar Nilai Rapor yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sanggar | 6 - 7 Feb 2012 | Sanggar & Tim Simdik |
| 15 | Lembar Verifikasi DNS yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sanggar | 6 - 7 Feb 2012 | Sanggar & Tim Simdik |
| 16 | Tim Simdik melakukan Edit Data berdasarkan Lembar Verifikasi DNS | 8 - 11 Feb 2012 | Tim Simdik |
| 17 | Tim Simdik memproses Nomor Peserta Ujian | 13 - 15 Feb 2012 | Tim Simdik |
| 18 | Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan Daftar Peserta Ujian (Final) ke Puspendik | 17 Feb 2012 | Dinas Pendidikan |
| 19 | Pencetakan Daftar Nominasi Tetap (DNT), Denah Ruang dan Kartu Peserta Ujian (KPU) | 20 - 25 Feb 2012 | Tim Simdik |
| 20 | Distribusi DNT, Denah Ruang, KPU dari Tim Simdik ke Sanggar untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah | 27 - 29 Feb 2012 | Tim Simdik & Sanggar |
| 21 | Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) | 26 Mar - 5 Apr 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 22 | Sekolah/Madrasah melakukan input Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) secara online | 26 Mar - 5 Apr 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 23 | Sekolah/Madrasah mencetak Nilai US/M secara online untuk arsip Sekolah/Madrasah | 7 Apr 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 24 | Pencetakan NS | 7 Apr 2012 | Tim Simdik |
| 25 | Distribusi NS dari Tim Simdik ke Sanggar untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah | 9 - 10 Apr 2012 | Tim Simdik & Sanggar |
| 26 | NS yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sanggar | 11 - 12 Apr 2012 | Sanggar & Tim Simdik |
| 27 | Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan NS ke Puspendik | 13 Apr 2012 | Dinas Pendidikan |
| 28 | Pelaksanaan UN | 23 - 26 Apr 2012 | Sekolah/Madrasah |
| 29 | Perkiraan pencetakan dan distribusi Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional dari Tim Simdik untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah via Sub Rayon | 1 Jun 2012 | Tim Simdik & Sub Rayon |
| 30 | Perkiraan Pengumuman UN | 2 Jun 2012 | Sekolah/Madrasah |