

**TATAKALA PENDATAAN CALON PESERTA UJIAN NASIONAL
SD/MI PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN PELAJARAN 2011/2012**

No	KEGIATAN	WAKTU	TEMPAT
1	Sekolah/Madrasah melakukan distribusi data siswa dari data siswa tahun sebelumnya secara online (dari web http://www.simdik.info)	15 Sep - 9 Des 2011	Sekolah/Madrasah
2	Sekolah/Madrasah mencetak daftar 8355 secara online	10 - 14 Des 2011	Sekolah/Madrasah
3	Sekolah/Madrasah menyerahkan cetakan daftar 8355 yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas ke Dinas Pendidikan Provinsi (Tim Simdik) via Sub Rayon	15 - 16 Des 2011	Sub Rayon & Tim Simdik
4	Sekolah/Madrasah mencetak Daftar Calon Peserta (DCP) Ujian Nasional (UN) secara online	9 - 20 Jan 2012	Sekolah/Madrasah
5	Sekolah/Madrasah input nilai raport semester 7 - 11 secara online	9 Jan - 16 Feb 2012	Sekolah/Madrasah
6	Sekolah/Madrasah menyerahkan cetakan DCP yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah ke Tim Simdik via Sub Rayon	26 - 27 Jan 2012	Sub Rayon & Tim Simdik
7	Pencetakan Daftar Nominasi Sementara (DNS)	30 - 31 Jan 2012	Tim Simdik
8	Distribusi DNS dari Tim Simdik ke Sub Rayon untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah	1 - 2 Feb 2012	Tim Simdik & Sub Rayon
9	Sekolah/Madrasah melakukan edit data apabila masih ada perbaikan DNS secara online	3 - 8 Feb 2012	Sekolah/Madrasah
10	Pencetakan Lembar Verifikasi DNS	9 - 11 Feb 2012	Tim Simdik
11	Distribusi Verifikasi DNS dari Tim Simdik ke Sub Rayon untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah	13 - 14 Feb 2012	Tim Simdik & Sub Rayon
12	Sekolah/Madrasah melakukan verifikasi terhadap Lembar Verifikasi DNS	15 - 18 Feb 2012	Sekolah/Madrasah
13	Sekolah/Madrasah mencetak Daftar Nilai Raport Semester 7 - 11 secara online	17 - 18 Feb 2012	Sekolah/Madrasah
14	Daftar Nilai Rapor yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sub Rayon	20 - 21 Feb 2012	Sub Rayon & Tim Simdik
15	Lembar Verifikasi DNS yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sub Rayon	20 - 21 Feb 2012	Sub Rayon & Tim Simdik
16	Tim Simdik melakukan Edit Data berdasarkan Lembar Verifikasi DNS	22 - 29 Feb 2012	Tim Simdik
17	Tim Simdik memproses Nomor Peserta Ujian	1 - 3 Mar 2012	Tim Simdik
18	Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan Daftar Peserta Ujian (Final) ke Puspendik	5 - 6 Mar 2012	Dinas Pendidikan
19	Pencetakan Daftar Nomimasi Tetap (DNT), Denah Ruang dan Kartu Peserta Ujian (KPU)	7 - 17 Mar 2012	Tim Simdik
20	Distribusi DNT, Denah Ruang, KPU dari Tim Simdik ke Sub Rayon untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah	20 - 21 Mar 2012	Tim Simdik & Sub Rayon
21	Perkiraan Ujian Sekolah/Madrasah (US/M)	9 - 21 Apr 2012	Sekolah/Madrasah
22	Sekolah/Madrasah melakukan input Nilai Ujian Sekolah/Madrasah (US/M) secara online	9 - 21 Apr 2012	Sekolah/Madrasah
23	Sekolah/Madrasah mencetak Nilai US/M secara online untuk arsip Sekolah/Madrasah	23 - 24 Apr 2012	Sekolah/Madrasah
24	Pencetakan NS	25 - 26 Apr 2012	Tim Simdik
25	Distribusi NS dari Tim Simdik ke Sub Rayon untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah	27 - 28 Apr 2012	Tim Simdik & Sub Rayon
26	NS yang sudah ditandatangani oleh Kepala Sekolah/Madrasah dan Pengawas diserahkan ke Tim Simdik via Sub Rayon	30 Apr 2012	Sub Rayon & Tim Simdik
27	Dinas Pendidikan Provinsi mengirimkan NS ke Puspendik	1 Mei 2012	Dinas Pendidikan
28	Pelaksanaan UN	8 - 10 Mei 2012	Sekolah/Madrasah
29	Perkiraan pencetakan dan distribusi Daftar Kolektif Hasil Ujian Nasional dari Tim Simdik untuk diteruskan ke Sekolah/Madrasah via Sub Rayon	16 Jun 2012	Tim Simdik & Sub Rayon
30	Perkiraan Pengumuman UN	20 Jun 2012	Sekolah/Madrasah